

Приложение № 3 к приказу
от « 21 » января 2020 г.
№ 65

**План мероприятий
по проведению процедуры выборов ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный социальный университет»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Результат по итогам выполнения мероприятия	Примечание
1.	Подготовка и проведение заседания Ученого совета РГСУ по рассмотрению вопроса о начале процедуры подготовки и проведения выборов ректора РГСУ и утверждения: - Положения о выборах ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в 2020 году; - состава Комиссии по выборам ректора РГСУ; - Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора РГСУ.	20 января 2020 г. 10.00	Наличие пакета нормативных документов о сроках, порядке проведения и организационном обеспечении процедуры выборов ректора РГСУ.	
2.	Подготовка и издание приказа РГСУ «Об организации работы по подготовке и проведению процедуры выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет».	До 21 января 2020 г.	Наличие пакета нормативных документов о сроках, порядке проведения и организационном обеспечении процедуры выборов ректора РГСУ.	
3.	Размещение материалов, связанных с объявлением начала процедуры подготовки и проведения выборов ректора Российского государственного социального университета, на официальном сайте РГСУ.	20 января 2020 г.	Оповещение членов университетского коллектива и других заинтересованных лиц и организаций о начавшейся процедуре выборов ректора РГСУ.	
4.	Проведение заседаний Ученых советов факультетов и филиалов РГСУ, собраний трудовых коллективов и общественных структур по выдвижению/поддержке	22 января – 07 февраля 2020 г.	Предоставление возможности осознанного выбора уполномоченными структурами кандидатов на должность	

	кандидатов на замещение должности ректора Университета.		ректора РГСУ.	
5.	Сбор, систематизация и проверка соответствия требованиям Минобрнауки России копий протоколов собраний/заседаний по выдвижению/поддержке кандидатур для избрания на должность ректора РГСУ.	До 10 февраля 2020 г.	Обеспеченность по мероприятий по выдвижению кандидатов на должность ректора РГСУ.	легитимности выдвижению ректора
6.	Обеспечение подготовки кандидатами на должность ректора Университета предложений по реализации программы развития РГСУ, персональных данных и других материалов.	До 10 февраля 2020 г.	Подготовка материалов к заседанию Ученого совета РГСУ по утверждению списка кандидатов на должность ректора РГСУ.	
7.	Подготовка и проведение заседания Ученого совета РГСУ об итогах выдвижения и утверждении списка кандидатов на замещение должности ректора Университета.	12 февраля 2020 г.	Докид Комиссии по выборам ректора РГСУ, представление предложений кандидатов по реализации программы развития вуза, утверждение списка кандидатов.	
8.	Представление на согласование списка и персональных данных кандидатов на должность ректора РГСУ в Совет ректоров вузов Москвы и Московской области и Департамент образования и науки г. Москвы.	До 14 февраля 2020 г.	Получение поддержки выдвинутых кандидатов на должность ректора РГСУ.	
9.	Подготовка и направление в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации материалов по выборам ректора РГСУ.	24-28 февраля 2020 г.	Соблюдение сроков, определенных Минобрнауки России.	
10.	Подготовка и проведение заседания Ученого совета РГСУ по определению даты проведения Конференции работников и обучающихся Университета (далее – «Конференция») по выборам ректора Российского государственного социального университета.	С получением решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России об аттестации кандидатур на должность ректора РГСУ	Выполнение требований нормативных документов по порядку проведения выборов ректора РГСУ.	
11.	Направление в Минобрнауки России материалов на предмет согласования даты проведения Конференции по выборам ректора Российского государственного социального университета.	Не позднее следующего дня после заседания Ученого совета РГСУ по	Выполнение требований нормативных документов по порядку проведения выборов ректора РГСУ.	

		определению даты выборов ректора РГСУ		
12.	Размещение на официальном сайте РГСУ информации о кандидатах на должность ректора РГСУ, прошедших аттестацию, с указанием занимаемой должности, места работы, ученой степени, ученого звания, его предложения по реализации программы развития РГСУ, дата и место проведения Конференции	Не позднее, чем за 10 дней до даты Конференции	Обеспечение возможности публичного обсуждения предложений по реализации программы развития РГСУ кандидатов.	
13.	Организация встреч кандидатов на замещение должности ректора РГСУ, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России, с научно-педагогическими работниками, обучающимися и другими категориями работников РГСУ.	Весь период	Обеспечение возможности публичного обсуждения предложений по реализации программы развития РГСУ кандидатов.	
14.	Подготовка и проведение Конференции по выборам ректора Российского государственного социального университета.	В сроки, согласованные Минобрнауки России	Завершение процедуры выборов ректора РГСУ.	
15.	Размещение информации о результатах выборов ректора Российского государственного социального университета на официальном сайте РГСУ.	В день завершения Конференции	Доведение до членов коллектива решения высшего органа управления РГСУ.	
16.	Направление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации материалов на утверждение в должности избранного ректора РГСУ.	В течение 10 дней после завершения Конференции	Соблюдение установленного порядка.	